

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1394*/UBND-TH
V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai
thực hiện dự án Nhà máy xử lý
rác thải Điện Biên

Điện Biên, ngày *16* tháng 5 năm 2019

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên;
- Công ty cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng tỉnh Điện Biên;

Ngày 10/5/2019, Lãnh đạo UBND tỉnh đã cùng đại diện Lãnh đạo các ngành, đơn vị: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Điện Biên, Công ty cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng tỉnh Điện Biên kiểm tra thực địa, đánh giá việc triển khai thực hiện Dự án Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên và các hạng mục đầu tư ngoài hàng rào của dự án. Sau khi kiểm tra thực địa các dự án và nghe các ngành, đơn vị báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Trong thời gian qua, Công ty cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng tỉnh Điện Biên, các ngành, đơn vị: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Điện Biên đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên, việc triển khai dự án đã có nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể: Đã bàn giao mặt bằng được 95.760,7m² đất cho Nhà đầu tư (đạt 90% tổng diện tích dự án); các hạng mục cấp thiết thuộc giai đoạn 1 của dự án như: Nhà điều hành, nhà chứa rác, lò đốt rác, ô chôn lấp số 2, hệ thống xử lý nước rỉ rác đang được tích cực triển khai thực hiện; Tuy nhiên, để đảm bảo việc hoàn thành đưa Hệ thống xử lý rác thải vào vận hành trước ngày 30/6/2019, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Công ty cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng tỉnh Điện Biên:

- Tập trung nhân lực, huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công xây dựng các hạng mục công trình Nhà điều hành, nhà chứa rác, lò đốt rác, ô chôn lấp số 2, hệ thống xử lý nước rỉ rác... đảm bảo hoàn thành đưa các hạng mục này để vận hành chạy thử trước ngày 25/6/2018 và đưa vào hoạt động, xử lý rác thải trước ngày 30/6/2019.

- Chủ động phối hợp với UBND huyện Điện Biên, Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành đơn vị có liên quan hoàn thiện các hồ sơ thủ tục thu hồi giao đất triển khai thực hiện dự án theo quy định.

- Khẩn trương phối hợp với các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Điện Biên Phủ, UBND huyện Điện Biên, các ngành đơn vị có liên quan xây dựng phương án về giá tính thu phí xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh

cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định để áp dụng khi Nhà máy đi vào hoạt động theo quy định.

- Đối với lượng rác chưa được xử lý triệt để hiện đang được chôn lấp tại vị trí quy hoạch xây dựng ô chôn lấp số 2: Công ty chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án xử lý lượng rác thải này theo yêu cầu; đồng thời, xây dựng phương án thi công ô chôn lấp số 2 đảm bảo theo tiến độ đề ra.

- Khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ thủ tục đầu tư xây dựng dự án trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành. Đồng thời tổ chức thực hiện quản lý, vận hành dự án và thực hiện việc giám sát, quan trắc hệ thống nước thải, khí thải của dự án để đảm bảo an toàn trước khi thải ra môi trường.

2. UBND huyện Điện Biên

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ xây dựng Nhà máy xử lý rác thải tại bãi Púng Mìn, xã Pom Lót; đảm bảo hoàn thành việc cấp điện và cấp nước cho Nhà máy trước ngày 25/6/2019.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho Công ty cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải theo yêu cầu tiến độ đã đề ra.

- Khẩn trương tháo dỡ, di dời Lò đốt rác trong khu vực để bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư thực hiện dự án.

3. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND thành phố Điện Biên Phủ, và các ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, giúp đỡ, đôn đốc và giám sát UBND huyện Điện Biên, Công ty cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng tỉnh Điện Biên (Nhà đầu tư) hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư xây dựng, thu hồi giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; xây dựng phương án giá tính thu phí xử lý rác thải và triển khai thực hiện dự án ... đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

4. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm xây dựng, sắp xếp bố trí lịch để lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện dự án dự kiến vào ngày 25/6/2019.

Nhận được văn bản này, các ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung, yêu cầu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (B/c);
- TT HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Thành Đô