

Số: 510/STNMT-VP

Điện Biên, ngày 03 tháng 6 năm 2019

V/v. giải trình bổ sung các câu hỏi của Đại biểu HĐND tại phiên họp của thường trực HĐND tỉnh.

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện Văn bản số 97/HĐND-VP ngày 14/5/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc gửi câu hỏi yêu cầu giải trình tại phiên họp của thường trực HĐND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải trình tại Văn bản 445/STNMT-KHTC ngày 17/5/2019.

Tiếp đó, sau khi tham dự phiên họp ngày 20/5/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh có thêm câu hỏi yêu cầu giải trình; Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:

Câu hỏi của Đại biểu Lê Trọng Khôi

Câu 1: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m và dự án đầu tư cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ là 02 dự án trọng điểm do Sở Tài nguyên và Môi trường là chủ đầu tư nhưng đều chậm tiến độ. Việc chậm tiến độ này có phải là do năng lực, trình độ, kinh nghiệm đầu tư xây dựng của Sở hạn chế, yếu kém và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao không cao hay không?

Theo tôi, tới đây Sở Tài nguyên và Môi trường không nên nhận làm chủ đầu tư các dự án xây dựng, để các đơn vị chuyên ngành thực hiện- quan điểm của Giám đốc sở có đồng tình không?

Trả lời:

Việc chậm tiến độ của 02 dự án nêu trên so với Kế hoạch của Chủ đầu tư (Sở Tài nguyên và Môi trường) và chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên một phần là do năng lực, trình độ, kinh nghiệm đầu tư xây dựng của Sở hạn chế, cán bộ chuyên ngành còn thiếu, yếu, chưa có kinh nghiệm đây là một nguyên nhân nhưng không phải là nguyên nhân chính mà chính là công tác giải phóng mặt bằng;

Đối với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao; Lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường cùng các phòng đơn vị thuộc sở đã có ý thức, trách nhiệm trong quá trình thực hiện dự án được giao. Tuy nhiên do công tác giải phóng mặt bằng phức tạp, khó khăn đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chung của toàn dự án.

Về nội dung, tới đây Sở Tài nguyên và Môi trường không nên nhận làm chủ đầu tư các dự án xây dựng, để các đơn vị chuyên ngành thực hiện: Quan điểm của Sở đồng tình với ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Câu 2: Việc thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá đất ở phường Him Lam quá chậm trễ ? Do chủ đầu tư (Sở Tài nguyên và Môi trường) hay Sở Kế hoạch và Đầu tư hay Sở Xây dựng gây ra?

- HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư ngày 02/6/2017;

- UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 sau 1 năm, 01 tháng.

- UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 11/01/2019; sau Quyết định chủ trương đầu tư 1,5 năm?


Trả lời:

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá đất ở phường Him Lam chậm là do trình tự thủ tục đầu tư xây dựng dự án theo quy định của Luật Xây dựng phải qua nhiều bước, lấy ý kiến tham gia của các sở ngành; một phần là do năng lực, trình độ, kinh nghiệm đầu tư xây dựng của Sở Tài nguyên và Môi trường (Chủ đầu tư) còn hạn chế. Bên cạnh đó, do nguồn vốn bố trí thực hiện dự án ban đầu chưa đảm bảo theo tiến độ thủ tục đầu tư xây dựng của dự án dẫn đến các cơ quan chuyên môn không có cơ sở để thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình UBND tỉnh phê duyệt.

Trên đây là nội dung giải trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về trả lời câu hỏi của Đại biểu HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lãnh đạo sở;
- Phòng KHTC;
- Văn phòng Sở;
- Lưu: VT;



Ngôn Ngọc Khuê