

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN  
**SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **223** /STNMT-KHTC

Điện Biên, ngày **25** tháng 3 năm 2019

V/v báo cáo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách Nhà nước năm 2019, tỉnh Điện Biên;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 654/UBND-TH ngày 14/3/2019 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018;

Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh giao chủ đầu tư thực hiện hai dự án:

1. Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m; được phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 106/QĐ-UBND 13/02/2017; kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 được giao là 23.400 triệu đồng tại Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh; đến nay số vốn được giao đã giải ngân hết.

2. Dự án: Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ được phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 18/03/2016; kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 được giao là 5.500 triệu đồng tại Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh; đến nay số vốn được giao đã giải ngân hết.


3. Vốn đầu tư công kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2018, không có.

Trên đây là báo cáo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở TNMT;
- Lưu: VT, KHTC.

**GIÁM ĐỐC**



**Bùi Châu Tuấn**

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐIỆN BIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 654/UBND-TH

Điện Biên, ngày 14 tháng 3 năm 2019

V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Các Ban Quản lý dự án thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Văn bản số 1342/BKHĐT-TH ngày 05/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (*Văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ [www.dienbien.gov.vn](http://www.dienbien.gov.vn) tại mục tài liệu kèm theo văn bản phát hành*); UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ban quản lý dự án thuộc Tỉnh và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Nghiêm túc quán triệt và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; các quy trình, thủ tục kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân các dự án thuộc đối tượng được kéo dài đối với kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân năm 2018 sang năm 2019 theo hướng dẫn tại Văn bản số 1342/BKHĐT-TH ngày 05/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các quy định hiện hành.

- Tập trung hoàn thành việc thông báo và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2019 khi có thông báo, quyết định của UBND tỉnh, xây dựng báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp; rà soát, tham mưu phân bổ dự toán chi tiết các dự án theo thẩm quyền và báo cáo các nội dung vượt thẩm quyền để đảm bảo các điều kiện giải ngân thanh toán theo quy định.

- Tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình; kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng chất lượng công trình, các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

- Báo cáo danh mục dự án và số vốn kéo dài năm 2018 sang năm 2019 gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo *trước ngày 22/3/2019*.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi chặt chẽ kế hoạch vốn đầu tư công của từng dự án; chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2019 của các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung

vốn, các dự án đã có khối lượng hoàn thành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân. Trên cơ sở báo cáo của Chủ đầu tư có dự án triển khai chậm, không đúng tiến độ, Sở Kế hoạch chủ động tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét chuyển Chủ đầu tư dự án cho đơn vị khác, đồng thời phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xem xét trách nhiệm của tập thể, các nhân liên quan đến chậm triển khai thực hiện dự án.

- Theo dõi sát tiến độ giải ngân các chương trình mục tiêu vốn NSTW, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Tham mưu cho UBND tỉnh kiến nghị Bộ ngành trung ương điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án hoàn thành, hết nhu cầu giải ngân kế hoạch vốn cho các dự án khác.

- Tổng hợp và tham mưu cho UBND tỉnh Báo cáo danh mục dự án và số vốn kéo dài năm 2018 sang năm 2019 để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thời gian hoàn thành gửi về UBND tỉnh *trước ngày 26/3/2019*; đồng thời có trách nhiệm cập nhật nội dung báo cáo trên Hệ thống thông tin về đầu tư công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo yêu cầu.

**3. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước:** Bố trí đủ nguồn vốn đáp ứng theo tiến độ và thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi theo quy định hiện hành.

Định kỳ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và vốn kéo dài sang năm 2019, gửi UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo các Bộ ngành trung ương theo quy định.

**4. Các cơ quan thanh tra, kiểm tra:** Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong việc giao vốn chi tiết tới các đơn vị cơ sở. Kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công theo quy định.

Nhận được Văn bản này, yêu cầu các Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các ban quản lý dự án Tỉnh và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Đơn vị có văn bản đề xuất giải pháp tháo gỡ, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh để xử lý theo quy định. / 7

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH<sub>QVB</sub>.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Mùa A Sơn