

Số: 448./STNMT-KHTC

Điện Biên, ngày 13 tháng 6 năm 2018

V/v xem xét thiết kế điều chỉnh một số nội dung phát sinh khi thi công xây dựng gói thầu số 7: Xây lắp công trình Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ.

Kính gửi: Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Kiến Tạo.

Trong quá trình triển khai thi công dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức họp tại biên bản họp liên ngành ngày 27/3/2018; đồng thời nhận được Công văn số 03/CV-ATN/2018 ngày 7/6/2018 của Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng An Thành Nam về việc xin chủ trương các công tác phát sinh khi thi công xây dựng gói thầu Xây lắp và mua sắm lắp đặt thiết bị; Công văn số 1497/UBND-KTN về việc kéo dài thời gian tiếp nhận rác thải tại bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ; Công văn số: 156/CV-QLDA ngày 10/4/2018 của Ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Kiến Tạo xem xét thiết kế điều chỉnh một số nội dung như sau:

1. Đối với Công văn số 03/CV-ATN/2018 ngày 7/6/2018 của Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng An Thành Nam về việc xin chủ trương các công tác phát sinh khi thi công xây dựng gói thầu Xây lắp và mua sắm lắp đặt thiết bị cụ thể như sau:

a) Dùng hóa chất để khử mùi và khử ruồi trong quá trình thi công để tránh phát tán ra môi trường xung quanh ảnh hưởng cuộc sống người dân vùng lân cận.

b) Làm mương thoát nước cho khu xử lý để bảo vệ bờ taluy.

c) Làm mương thoát nước hai bên đường (Đoạn dốc từ đoạn nối với đường chính tới đầu dốc)

d) Công tác trồng cỏ: đề nghị chuyển đổi vị trí trồng cỏ từ đỉnh bãi rác sang phần giữ mái taluy đập đất và mái dốc khu xử lý.

đ) Hồ chứa nước rỉ rác trước và sau khi xử lý: Làm bê tông lót trước khi trải tấm HDPE, đổ bê tông rãnh đầu tấm HDPE và làm lan can an toàn bằng gỗ.

2. Ngày 27/3/2018 Chủ đầu tư đã phối kết hợp với các đơn vị liên quan họp bàn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ. Nội dung cuộc họp nêu rõ như sau:

a) Do chưa có cơ sở xử lý mới, nên việc tiếp tục tiếp nhận và xử lý rác thải mới là bắt buộc, vì vậy chưa thể đóng cửa bãi rác theo Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh được. Đề nghị Chủ đầu tư báo cáo và đề nghị UBND tỉnh cho phép kéo dài thời gian dùng tiếp nhận rác thải đến khi có cơ sở xử lý mới (dự kiến đến 30/6/2019); Cho phép chủ đầu tư được nghiệm thu thanh

quyết toán với nhà thầu khi nhà thầu hoàn thành công trình theo thiết kế được duyệt và điều chỉnh.

b) Về xử lý kỹ thuật: Nhất trí với đề xuất xử lý theo phương án 1: Tư vấn thiết kế tính toán để nhà thầu có thể đắp rác theo mái taluy tự ổn định, sau đó lấp phủ đĩnh. Sau khi đắp ổn định và bọc rác theo thiết kế được duyệt, khối lượng rác đã được bọc kín vẫn chưa đủ để lấp đầy toàn bộ hố, do đó sau khi đào đắp rác xong sẽ phân chia khu vực thành 02 hố riêng biệt; hố số 01 là toàn bộ rác thải hiện hữu được xử lý theo đúng thiết kế kỹ thuật đã được UBND tỉnh phê duyệt; hố số 02 (phần còn lại) có khả năng tiếp nhận khoảng 80 000 m³ rác để tiếp tục tiếp nhận và xử lý rác thải mới, đáy và thành hố được xử lý như hố số 01 và có giếng thu nước tạm.

c) Về phủ đĩnh: Công tác phủ đĩnh cho diện tích hố 01 phần rác cũ (rác hiện tại) vẫn thực hiện bình thường; phần hố số 02 tiếp tục tiếp nhận xử lý rác cho đến khi đóng cửa thì tiến hành phủ đĩnh như một dự án mới.

d) Về khối lượng và kích thước hình học sau khi chôn lấp: Nghiệm thu thực tế tại công trường.

đ) Về thời gian thực hiện của dự án: Tuân thủ theo Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh.

e) Về thanh quyết toán: Theo quy định hiện hành.

3. Ngày 07/6/2018 UBND tỉnh Điện Biên ra Công văn số 1497/UBND-KTN về việc kéo dài thời gian tiếp nhận rác thải tại bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ yêu cầu chủ đầu tư làm rõ kinh phí, nguồn kinh phí, đơn vị thực hiện, phương án xử lý rác phát sinh khi kéo dài thời gian tiếp nhận tại bãi chôn lấp rác thải Noong Bua. Theo đó Chủ đầu tư đề nghị Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Kiến Tạo xem xét thiết kế điều chỉnh, lập dự toán chi tiết phần hố 2 còn lại theo biên bản họp liên ngành ngày 27/3/2018 để Chủ đầu tư làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/6/2018.


4. Xét đề nghị của Ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tại công văn số: 156/CV-QLDA ngày 10 tháng 4 năm 2018 về việc làm rõ cách tính toán, quy đổi rác từ đơn vị tấn sang m³. Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Kiến Tạo trả lời bằng văn bản cách quy đổi rác từ đơn vị tấn sang m³.

Nhận được công văn này đề nghị Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Kiến Tạo phối kết hợp với Chủ đầu tư, Ban QLDA các công trình dân dụng và công nghiệp tổ chức thực hiện theo quy định./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phan Hiền