

Số: 489/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 30 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Đoạn tuyến đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến khu TĐC Noong Bua vào dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vành đai II (Nối tiếp khu TĐC Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ với khu TĐC Pú Tửu thị trấn huyện Điện Biên)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2107/QĐ-TTg ngày 18/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế quản lý và thực hiện dự án thủy điện Sơn La;

Tiếp theo văn bản số 3864/UBND-TĐC ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ cho các Chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư các dự án thành phần thuộc dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Đoạn tuyến đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến khu TĐC Noong Bua vào dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vành đai II (Nối tiếp khu TĐC Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ với khu TĐC Pú Tửu thị trấn huyện Điện Biên); Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp của một số Dự án thành phần thuộc Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và Thông báo số 05/TB-UBND ngày 06/3/2019 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Lê Thành Đô - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc đánh giá tiến độ triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ;

Xét đề nghị của UBND thành phố Điện Biên Phủ tại Tờ trình số 622/TTr-UBND ngày 10/5/2019 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 732/TTr-SKHĐT, ngày 21/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Đoạn tuyến đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến khu TĐC Noong Bua vào dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vành đai II (Nối tiếp khu TĐC Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ với khu TĐC Pú Tửu thị trấn huyện Điện Biên) cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt: Đến hết năm 2017.
- Thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh: Đến hết năm 2020.


Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục, tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.

Các nội dung phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này điều chỉnh cho các nội dung tương ứng đã phê duyệt tại Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh Điện Biên, các nội dung khác giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông và Tài nguyên và môi trường; Giám đốc Chi nhánh ngân hàng Phát triển tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lưu VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Thành Đô