

**UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG**

Số: 381 /STNMT-KHTC

V/v đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng gói thầu Xây lắp và mua sắm, lắp đặt thiết bị.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Điện Biên, ngày 25 tháng 5 năm 2018

Kính gửi: Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng An Thành Nam

Căn cứ Hợp đồng số 03/2016/HĐ-XL ngày 26/12/2016 giữa Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Điện Biên với Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng An Thành Nam V/v thi công xây dựng gói thầu số 7: Xây lắp và mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình: Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Công văn số 22/MTĐT ngày 23/5/2018 của Công ty Cổ phần môi trường đô thị và xây dựng tỉnh Điện Biên về việc vận chuyển rác thải khu vực thành phố Điện Biên Phủ về bãi rác Noong Bua để xử lý;

Căn cứ Bảng tiến độ thi công do Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng An Thành Nam lập tháng 10 năm 2017 đã được chủ đầu tư phê duyệt.

Ngày 24/5/2018, đơn vị tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công và nhà thầu thi công xây dựng công trình tiến hành kiểm tra thực địa về tiến độ thi công gói thầu số 7: Xây lắp và mua sắm, lắp đặt thiết bị thuộc công trình: Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ do Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng An Thành Nam thi công. Qua quá trình kiểm tra thì Công ty chưa đảm bảo tiến độ thi công như đã đề ra.

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng An Thành Nam như sau:


1. Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng gói thầu số 7: Xây lắp và mua sắm, lắp đặt thiết bị thuộc công trình: Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, theo bảng tiến độ thi công đã được phê duyệt và hợp đồng số 03/2016/HĐ-XL ngày 26/12/2016. Trong đó ưu tiên thi công đoạn đường giao thông từ chân đập đến điểm đổ rác do Công ty Cổ phần môi trường đô thị và xây dựng tỉnh Điện Biên vận chuyển rác thải sinh hoạt của thành phố Điện Biên Phủ.

2. Phối hợp với Công ty Cổ phần môi trường đô thị và xây dựng tỉnh Điện Biên đảm bảo lưu thông đoạn đường giao thông từ chân đập đến điểm đổ rác.

Nhận được Văn bản này, Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng An Thành Nam khẩn trương thực hiện, đảm bảo nội dung và yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Công ty Cổ phần môi trường đô thị và xây dựng tỉnh Điện Biên phối hợp thực hiện;
- Lưu VT, KHTC.



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Hiền