

Số: 130./TTr-STNMT

Điện Biên, ngày 21 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thẩm định và trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Kính gửi:

- UBND tỉnh Điện Biên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với Biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh;

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc Phê duyệt Đề cương Dự toán kinh phí Nhiệm vụ: Xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050;

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu để thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, với các nội dung như sau:

I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN ĐÃ PHÊ DUYỆT:

1. Tên dự án, nhiệm vụ: Xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

2. Tổng mức đầu tư: 1.900.000.000 đồng. (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm triệu đồng chẵn), trong đó:

- a) Chi phí trực tiếp: 1.720.000.000 đồng;
- b) Chi phí khác: 17.000.000 đồng;
- c) Thuế GTGT 10%: 163.000.000 đồng.

3. Nguồn vốn thực hiện đã được bố trí:

Năm 2018 được giao **500 triệu đồng** tại Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh: Để thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với Biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

Năm 2019 được UBND tỉnh Điện Biên giao **200 triệu đồng** tại Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019.

- Nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ;
- Nguồn Ngân sách địa phương.
- Nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

4. Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

5. Cơ quan chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên.

6. Cơ quan phê duyệt sản phẩm của dự án: UBND tỉnh Điện Biên.

7. Thời gian thực hiện nhiệm vụ: Từ tháng 7/2019 đến tháng 5/2020

8. Phạm vi và nội dung công việc thực hiện:

a) Phạm vi thực hiện

Toàn bộ tỉnh Điện Biên.

b) Nội dung thực hiện

- Xây dựng thuyết minh đề cương chi tiết;
- Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, số liệu, tài liệu liên quan;
- Rà soát, đánh giá kế hoạch hành động của tỉnh đã được ban hành;
- Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu cho tỉnh;
- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các ngành, lĩnh vực;
- Lựa chọn các giải pháp trọng tâm ứng phó với biến đổi khí hậu cho tỉnh;
- Hướng dẫn lồng ghép biến đổi khí hậu vào các chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh Điện Biên;
- Xây dựng tiêu chí xác định các nhiệm vụ, dự án ưu tiên ứng phó với BĐKH cho tỉnh Điện Biên;
- Xây dựng hệ thống bản đồ 1:250.000;
- Hoàn thành Bản cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Điện Biên.

9. Sản phẩm giao nộp:

- Báo cáo tổng hợp, tóm tắt cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của tỉnh Điện Biên;
- Các báo cáo phụ trợ (danh sách tại mục dự toán chi tiết);
- Bộ bản đồ BĐKH tỷ lệ 1:250.000;
- Bộ CD ghi file dữ liệu toàn bộ dự án.

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư quản lý dự án.

II. Phần công việc đã thực hiện

Bảng số 1

Stt	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Chi phí Khảo sát, lập nhiệm vụ, dự án	Sở Tài nguyên và Môi trường	0	Thực hiện Công văn 4678/BTNMT-BDKH ngày 30/8/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hoàn thiện nội dung, dự toán chi tiết nhiệm vụ thực hiện Hợp phần BDKH thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó BDKH và tăng trưởng xanh 2016-2020;
Tổng giá trị: 0 đồng				

III. Giá trị phần công việc không được phê duyệt và không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu.

Bảng số 2

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Lập hồ sơ mời thầu	Sở Tài nguyên và Môi trường, các khoản chi phí cho công tác đấu thầu đơn vị lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và kinh phí bán hồ sơ mời thầu	1.000.000
2	Thẩm định hồ sơ mời thầu		1.000.000
3	Đánh giá hồ sơ dự thầu		1.000.000
4	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu		1.000.000
5	Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu		1.000.000
6	Đăng tải thông tin về đấu thầu		300.000
Tổng giá trị thực hiện: 5.300.000 đồng			

IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 3

TT	Tên gói thầu, nội dung công việc	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Nhiệm vụ: Xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050	1.900.000.000 (đồng)	Năm 2018 được giao 500 triệu đồng tại Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh; Năm 2019 được UBND tỉnh Điện Biên giao 200 triệu đồng tại Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II và III năm 2019	Hợp đồng trọn gói	11 tháng
Tổng giá trị thực hiện là: 1.900.000.000 đồng, Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm triệu đồng chẵn.								

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- a) Cơ sở phân chia các gói thầu: Không chia thành nhiều gói thầu nhỏ.
- b) Giá gói thầu: Được xác định căn cứ theo Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc Phê duyệt Đề cương Dự toán kinh phí Nhiệm vụ: Xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050;
- c) Nguồn vốn: Tại Căn cứ Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với Biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019.
- d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Theo quy định tại mục 1, mục 2, chương II của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.
- đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Theo quy định tại điều 12 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.
- e) Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- g) Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng

V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: không

VI. Tổng giá trị các phần công việc dự án duyệt

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	0
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	0
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	1.900.000.000
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)	0
Tổng giá trị các phần công việc		1.900.000.000
Tổng mức đầu tư của dự án		1.900.000.000


VII. Kiến nghị

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở TNMT;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đăng Nam

PHỤ LỤC TỜ TRÌNH

(Kèm theo Tờ trình số 130/TTr-STNMT ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO VĂN BẢN TRÌNH DUYỆT

Stt	Nội dung	Ghi chú
01	Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019.	Có bản sao kèm theo
02	Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với Biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh;	Có bản sao kèm theo
03	Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc Phê duyệt Đề cương Dự toán kinh phí Nhiệm vụ: Xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.	Có bản sao kèm theo