

## TỜ TRÌNH

### Về việc dừng dự án “Thành lập Khu bảo tồn loài - sinh cảnh cấp Quốc gia Pá Khoang - Mường Phăng” tỉnh Điện Biên

Kính gửi:

- UBND tỉnh Điện Biên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Thực hiện Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 18/02/2014 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thành lập Hội đồng thẩm định, xét duyệt và nghiệm thu Dự án “Thành lập Khu bảo tồn loài - sinh cảnh cấp Quốc gia Pá Khoang - Mường Phăng” tỉnh Điện Biên; Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh Điện Biên Phê duyệt Đề cương, dự toán kinh phí Dự án Thành lập khu bảo tồn loài - sinh cảnh cấp Quốc gia Pá Khoang - Mường Phăng, tỉnh Điện Biên;

Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan chủ trì Dự án) đã chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn là Trung tâm Địa môi trường và Tổ chức Lãnh thổ thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam triển khai thực hiện; đến tháng 10/2017 đã tiến hành chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo chuyên đề và báo cáo tổng hợp của Dự án theo ý kiến tham gia của các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Sở, ngành, đơn vị liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Giấy mời số 919/GM-STNMT, ngày 01/12/2017 và Giấy mời số 423/GM-STNMT ngày 06/6/2018 về tổ chức cuộc họp Hội đồng nghiệm thu Dự án. Tuy nhiên, cả 2 cuộc họp đều bị hoãn do đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch hội đồng nghiệm thu dự án bận công việc đột xuất. Đến tháng 10/2018, theo ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Dự án “Thành lập Khu bảo tồn loài - sinh cảnh cấp Quốc gia Pá Khoang - Mường Phăng” tỉnh Điện Biên” thuộc đối tượng bị điều chỉnh theo Luật quy hoạch số 21/2017/QH14, do đó, đề nghị UBND tỉnh không xem xét tổ chức Hội đồng nghiệm thu dự án.

Căn cứ Biên bản họp hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở ngày 22/11/2017 của dự án “Thành lập Khu bảo tồn loài - sinh cảnh cấp Quốc gia Pá Khoang - Mường Phăng” tỉnh Điện Biên

Để sớm hoàn thành việc thanh quyết toán chi phí thực hiện dự án nêu trên. Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan chủ trì Dự án) đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt dừng dự án “Thành lập Khu bảo tồn loài - sinh cảnh cấp Quốc gia Pá Khoang - Mường Phăng” tỉnh Điện Biên;

Báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư thanh quyết toán nguồn kinh phí đã được giao và khép lại dự án, cụ thể như sau:

1. Chi phí thực hiện dự án: Theo đề cương, dự toán kinh phí được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 và Hợp đồng tư vấn giữa chủ đầu tư và nhà thầu được ký kết với giá trị thực hiện là: 2.152.000.000 đồng;

2. Đến hết năm 2017 theo biên bản nghiệm thu cấp cơ sở của chủ đầu tư khối lượng mà đơn vị tư vấn thực hiện dự án hoàn thành đạt giá trị: 2.130.346.000 đồng, tương đương 99% giá trị hợp đồng đã ký kết. (*Biên bản bàn giao sản phẩm khối lượng hoàn thành ngày 12/4/2017 là: 1.481.507.000 đồng và Biên bản bàn giao sản phẩm khối lượng hoàn thành ngày 16/11/2017 là: 648.839.000 đồng*).

3. Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan chủ trì Dự án) đã thanh toán khối lượng hoàn thành lần 1 cho nhà thầu là: 1.481.507.000 đồng; khối lượng hoàn thành đến hết năm 2017 chủ đầu tư chưa thanh toán cho nhà thầu còn lại là: 648.839.000 đồng.


Để khép lại dự án đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh xem xét cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường được thanh quyết toán nguồn kinh phí đã được giao để dừng lại dự án “Thành lập Khu bảo tồn loài - sinh cảnh cáp Quốc gia Pá Khoang - Mường Phăng” tỉnh Điện Biên.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm tham mưu trình UBND tỉnh quyết định./. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở TNMT;
- Chi cục BVMT;
- Lưu: VT, KHTC .

**Q. GIÁM ĐỐC**



Ngan Ngoc Khuê