

Số: **170**./TTr-STNMT

Điện Biên, ngày **17**... tháng **6**... năm 2019

### TỜ TRÌNH

**Phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành Đầu tư xây dựng,  
Công trình: Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn rác thải  
Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ**

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Điện Biên.

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016; Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/07/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Công trình: Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ;

Tiếp theo Quyết định số 209/QĐ-STNMT ngày 23/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng Công trình: Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ;

Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành: Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng Công trình: Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên đề nghị Sở Tài chính thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đầu tư xây dựng, công trình: Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, với nội dung như sau:

- Tổng mức đầu tư, tổng dự toán được duyệt: **40.000.000.000 đồng.**
- Tổng số vốn đã cấp phát đến ngày lập báo cáo quyết toán: **29.222.000.000 đồng.**
- Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán: **35.780.590.620 đồng, gồm :**
  - + Chi phí bồi thường, hỗ trợ giải GPMB đã được phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND thành phố Điện Biên Phủ là: 2.599.465.620 đồng.
  - + Chi phí đầu tư đề nghị phê duyệt quyết toán lần này: 33.181.125.000 đồng.

(Có hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành gửi kèm theo)

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên kính trình Sở Tài chính xem xét thẩm tra, phê duyệt quyết toán./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (b/c);
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở TNMT;
- Lưu: VT, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Ngôn ngọc Khuê**